

12/01/2026

Jour 1

Objectif :

- Réalisation du Planning
- Reformulation du cahier des charges
- Création des users story

Déroulement :

Recherche et analyse du sujet de projet, définition des fonctionnalités principales et répartition des tâches dans le groupe.

Mise en place de l'organisation (planning) et début de la conception avec les users story.

12/01/2026

Jour 1

Problème

Difficulté à bien comprendre toutes les exigences du cahier des charges.

Du mal à faire la gestion de temp.

Bilan :

- Réalisation du Planning 
- Reformulation du cahier des charges 
- Création des users story 